

**FASE DE PLANEJAMENTO ANÁLISE DE
RISCOS - RISCO 01**

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Levantamento insuficiente dos quantitativos	1. Falha no levantamento das demandas da Câmara de Itabaiana.	1. Ineficiência nos serviços públicos.	() Operacional () Legal () Orçamentário (x) Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	<i>Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto</i>	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
- Levantamento ser realizado pela Diretoria da Escola Legislativa, baseado em dados sólidos.				Diretoria Escola Legislativa
Ação corretiva				Responsável
				Membros de equipe de planejamento e licitações.
- Realização de novo processo licitatório com valor suficiente para a demanda da Câmara Municipal de Itabaiana.				

ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 02

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Má elaboração dos documentos formais de instrução processual.	Termo de Referência e ETP mal elaborados. Divergências textuais entre as peças.	Impossibilidade de exigências obrigacionais em razão de imprevisibilidade. Dificuldade na fiscalização contratual.	(x) Operacional
				(x) Legal
				() Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
(Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido no setor)	(Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido no setor)	(Evento repetitivo e constante no setor)
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, geração de inconformidade – comunicação a Coordenação Competente.				Equipe de Planejamento
Ação corretiva				Responsável
Refazimento das peças processuais				Equipe de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 03

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Inobservância de regras jurídicas.	Não atendimento do parecer jurídico sem as devidas justificativas.	Conduzir processo licitatório e gestão contratual sem o cumprimentos dos devidos trâmites legais.	() Operacional
				(x) Legal
				() Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
- Observância das exigências legais e decisões do TCU; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.				Equipe de Planejamento e equipe de licitação
Ação corretiva				Responsável
Refazimento das peças processuais				Equipe de Planejamento e equipe de licitação

ANÁLISE DERISCOS - RISCO 04

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Falha na Segregação de Funções	Quantidade de Servidores insuficientes, falha na atribuição de atividades	Sobrecarga de servidores e atraso nas contratações.	(x) Operacional
				(x) Legal
				() Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
- Realizar a distribuição de atividade para pessoas qualificadas, de modo que se evite a sobrecarga para determinados setores.				Presidência / Gerência de Recursos Humanos
Ação corretiva				Responsável
Repartimento das demandas de maneira adequada				Presidência / Gerência de Recursos Humanos

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 05

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Fiscalização ineficiente	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	(x) Operacional
				(x) Legal
				(x) Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
- Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades do controle interno.				Presidência/Controle Interno
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento das diárias.				
Ação corretiva				Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.				Presidência

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 06

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação para Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Falha no fornecimento do curso.	Falta de orçamento	Não realização de curso de capacitação.	(x) Operacional
				() Legal
				(x) Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				Responsável
- Levantamento ser realizado pela Diretoria Financeira, baseado em dados sólidos e planejamento anual.				Gerente administrativo e financeiro
Ação corretiva				Responsável
- Realização de decreto suplementar para suprir deficiências orçamentárias.				Membros de equipe de planejamento e licitações.

MAPA RESUMO

	MUITO ALTA					
	ALTA					
	MÉDIA		RISCO 02;			RISCO 05
	BAIXA			RISCO 03; RISCO 04		
	MUITO BAIXA		RISCO 01	RISCO 06;		
		INSIGNIFICANTE	PEQUENO	MODERADO	GRANDE	CATASTRÓFICO
		IMPACTO				

Itabaiana/SE, 11 de setembro de 2025

Luiz Henrique Carvalho Vieira
Diretor Geral

Luiz Henrique Carvalho Vieira